



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АП ВОЈВОДИНА  
ОПШТИНА БЕОЧИН  
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
Светосавска бр.25, 21300 Беоцин  
Број: 01-404-49/14-1/2017  
Дана: 05.12.2017

## ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

**Назив и адреса Наручиоца:** Општина Беоцин, Светосавска 25, Беоцин

**Врста Наручиоца:** орган локалне самоуправе

**Набавка радова:** Енергетска санација ПУ „Љуба Станковић“-замена крова на објекту Бубамара у Беоцину ЈН 12/2017

**Ознака из ОРН:** 45261210-кровопокривачки радови, 45261900-радови на поправци и одржавању крова

**Првобитна вредност уговора:** 9.278.174,07 динара без пдв-а; 11.133.808,88 са пдв-ом

**Измењена вредност уговора:** 9.729.123,92 без пдв-а; 11.674.948,70 са пдв-ом

**Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у коме се налази основ за измену:**

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/20152, 14/2015 и 68/2015) доноси се Одлука о измени уговора број 01-404-49/14/2017 од 05.12.2017. године потписаног између Општине Беоцин и Групе понуђача „DRINA-SOOP“ из Ветерника којим су уговорени радови на Енергетској санацији ПУ „Љуба Станковић“-замена крова на објекту Бубамара у Беоцину ЈН 12/2017

Основ за измену Уговора о јавној набавци радова Енергетска санација ПУ „Љуба Станковић“-замена крова на објекту Бубамара у Беоцину ЈН 12/2017 је Образложење Надзорног органа о потреби за уговарањем вишкова и мањкова радова Пројектног бироа Абрамовић инжењеринг Стари Лединци број О-0112/2017 од 04.12.2017. године.



ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ БЕОЧИН

Митар Милинковић